

Chef de projet

Dates du projet

2 oct. 2023 - 25 mars 2024

Avancée

0%

Tâches

41

Ressources

0

Tâches

2


Nom	Durée
Etudes Préliminaires	15
Recherche Sujet	10
Etude de Concurrence	1
Recherche des specifications de base	2
Recherche nom du Site + Création Logo	2
Modélisation	5
Maquettage	3
Prototypage	2
Compte Rendu Prototype	0
Conception	7
Mise en place de l'architecture du Projet	8
Configuration node	2
Mise en place de le Base de Données MongoDB	3
Création des modèles	1
Configuration de React	2
Développement	56
Création page d'Accueil	1
Création Footer/Hero	2
Compte Rendu Avancement	0
Création Navbar	2
Mise en place de la Connexion	2
Mise en place Déconnexion	1
Mise en place des tests Back et Front	3
Déploiement Back	1
Déploiement Front	1
Résolution des problèmes liés au déploiement	5
Compte Rendu Avancement	0
mise en place création de modèles	3
mise en place cards modèles et pages modèles	5
mise en place téléchargement modèle	1
ajout de la fonctionnalité de "like"	2
Compte Rendu Avancement	0
Ajout des "commentaires"	3
ajout des "collections"	3
ajout des réponses aux commentaires	3
ajout des "tags"	3
Ajout de la barre de recherche	7
Ajout de l'aperçu du modèle	8
Déploiement final	5

Tâches

3

Nom	Durée
débuggage final	3
Examen	0

Diagramme de Gantt



Gantt project		2023		2024				
Nom	Rôle par défaut	octobre	novembre	décembre	janvier	février	mars	
				Compte Rendu Prototype	Compte Rendu Avancement	Compte Rendu Avancement	Compte Rendu Avancement	Examen